CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL: ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR TULIO BENTO SRE: CAXAMBU EXECUGAQ INDIRETA
MUNICIPIO:  SAC LOURENGO/MG ENDERECO: RUA EMILIO RODRIGUES, FRAGAO B1, NSA DE LOURDES, SAO LOURENCO/MG
SERVICOS: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL TULIO BENTO
- . 2 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 50 MES 6° MES
[TEN DESCRIGAO S0 % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %o VALOR % VALOR TOTAL
1 INSTALAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 28.732,57 0,58% | 100,00%| 28.732,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.732,57
2 DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00% | 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 144.416,76 | 2,94% 80,00%| 115.533,41 20,00%| 28.883,35 0,00 0,00 0,00 0,00 144.416,76
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MURQS E CONTENGOES 1.038.446,38 | 21,13% 30,00%| 311.533,91 40,00%| 415.378,55 30,00%| 311.533,91 0,00 0,00 0,00 1.038.446,38
5 SUPERESTRUTURA 1.057.791,20 | 21,53% 0,00 50,00%| 528.895,60 50,00%| 528.895,60 0,00 0,00 0,00 1.057.791,20
6 ALVENARIA 111.697,42 | 2,27% 0,00 25,00%| 27.924,35 50,00%| 55.848,71 25,00%| 27.924,35 0,00 0,00 111.697,42
7 _|COBERTURA E FORRO 628.209,01 | 12,78% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 628.209,01 0,00 0,00 628.209,01
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 43.865,11 0,89% 5,00%| 2.193,26 20,00%| 8.773,62 50,00%| 21.932,55 20,00%| 8.773,02 5,00%| 2.193,26 0,00 43.865,11
| 9 INSTALAGOES SANITARIAS 66.821,76 1,36% 5,00%| 3.341,09 20,00%| 13.364,35 50,00%| 33.410,88 20,00%| 13.364,35 5,00%| 3.341,09 0,00 66.821,76
10 |INSTALAGAO ELETRICA _1.201.904,97 | 4,11% 5,00%| 10.095,25 20,00%| 40.380,99 50,00%| 100.952,49 | 20,00%| 40.380,99 5,00%| 10.095,25 0,00 201.904,97
1n ESOUADRIAS DE MADEIRA 28.406,91 0,58% 0,00 0,00 0,00 50,00%| 14.203,45 50,00%| 14.203,45 0,00 28.406,91
12 |ESQUADRIAS METALICAS 244.782,97 | 4,98% | 0,00 0,00 0,00 50,00%| 122.391,48 50,00%| 122.391,48 0,00 244.782,97
13 |FERRAGENS 34.985,87 0,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 17.492,93 50,00%| 17.492,93 | 34.985,87
14 REVESTIMENTO - 415.434,11 | 8,45% 0,00 0,00 0,00 40,00%| 166.173,65 | 40,00%| 166.173,65 20,00%| 83.086,82 | 415.434,11
15 |PISOS E RODAPES 510.182,40 | 10,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 255.091,20 50,00%| 255.091,20 | 510.182,40
16 |VIDROS 4.084,19 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 4.084,19 4.084,19
17 |PINTURA 130.859,22 | 2,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00%| 26.171,84 80,00%| 104.687,37 | 130.859,22
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 57.951,52 1,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00%| 11.590,30 80,00%| 46.361,22 | 57.951,52
19 |DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00
20 |QUADRA 55.552,13 1,13% 0,00 0,00 0,00 30,00%| 16.665,64 40,00%| 22.220,85 30,00%| 16.665,64 | 55.552,13
21 |[FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00
23 |LIMPEZA 14.299,10 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 14.299,10 | 14.299,10
24 [LEVANTAMENTOS, £ PROJETOS 52.362,59 1,07% 92,00%| 48.173,59 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00%| 4.189,01 52.362,59
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGAQ A INCENDIO 43.145,15 0,88% 0,00 0,00 50,00%| 21.572,57 10,00%| 4.314,51 10,00%| 4.314,51 30,00%| 12.943,54 | 43.145,15
26 |OUTROS 0,00 0,00% 0,00 N 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 0,00
= TOTAL MENSAL 10,57%| 519.603,00) 01,64% | 1.063.600,23| 21,42% |1.052.574,14| 21,13% |1.038.08596| 13,25% | 650.96531 | 11,11% | 545.957,49 |4.913.931,34
- TOTAL ACUMULADO 4.913.931,34 | 108(00% | 10,57%| 519.603,07 | \2.22%|1.583.203,30| 53,64%|2.635.777,44| 74,76%| 3.673.863,40| 88,01%| 4.324.828,71 99,12%)| 4.870.786,204.913.931,34
LOCAL / DATA: SAO LOURENCO : AW
/ LOURENCO, 19 DE DEZEMBRO DE 2022 d §r®3 b\&\?hﬁ
Noine do téenico responsdvel pela elaboragdo da planilha: THIAGO MACEDO PIRES CREA-MG 215.747/0 Data da elaboracio: 19/DEZ/22
Nome do respensavel legal do municipio: WALTER JOSE LESSA
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